

Karnataka Lokayukta
(Under Section 7 of the Karnataka Lokayukta Act, 1984)

CASE
NUMBER COMPT/UPLOK/BD/4701/2022

District : Chikkaballapur

BY :

1. Suo Moto

As per the Order of Honble Upalokayukta, Dated:
17/11/2022

COMPLAINANT/S

AGAINST :

1. Executive Engineer

Karnataka Rural Industrial Infrastructure Development
Limited, Chikkaballapura.

2. Assistant Executive Engineer

Karnataka Rural Industrial Infrastructure Development
Limited, Chikkaballapura.

RESPONDENT/S

Allegation/Grievance
Brief : Dereliction of duty.

Received From : Suo Moto
Received On : 18-11-2022

Complaint stands
allotted to : DRE-1

Seal and Signature

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕಾನೂನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

SCRUTINY AND OPINION

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಛೇರಿ
ಬೆಂಗಳೂರು-೧

KARNATAKA LOKAYUKTA, BENGALURU

No:

Date: 17/11/2022

Preamble: Inaction, maladministration and dereliction of duty noticed during surprise inspection by Hon'ble Shri. Justice K.N.Phaneendra, Hon'ble Upalokayukta, State of Karnataka during visit to Chikkaballapura District in order to hear public grievances and to enquire into pending complaints on 05th, 6th and 7th of November, 2022.

ORDER

During my visit to Chikkaballapura District between 05th November, 2022 to 07th November, 2022, a batch of girl students claiming to be from Government Municipal Women's First Grade College, Chikkaballapura came to the conference hall on 5th November, 2022 at about 1.00 P.M. to appraise me that the newly sanctioned college building under construction by the side of national highway is inundated due to heavy rains and water logging affecting foundation of the building and few class rooms that are



already constructed but, not put to use and also affecting the other adjacent block which is still under construction.

2. I am also told that, the building construction activity has come to a standstill due to timely and non-release of funds.

3. It is also represented to me that, a sum of Rs.2.6 crores was released for the construction of proposed women's college building and the remaining 2.8 crores is yet to be released. As a result, construction activity has come to a standstill. It is also learnt that the district administration was overseeing the construction activity was banking upon CSR funds that were assured by Canara Bank. It is learnt that, the CSR funds were not released for the reasons best known to bank authorities. As a result, there is financial crunch to continue the building construction.

4. It is also brought to my notice that, the Commissionerate of Collegiate Education has accorded



sanction to construct women's college at Chikkaballapura at an estimated cost of Rs.4.8 crores, but failed to complete the building construction by releasing required funds.

5. In order to ascertain the existing condition of the building I have personally visited the said incomplete college building on 6th November, 2022 at about 11.30 a.m. along with the Deputy Commissioner, Sri N.M.Nagaraj, Chief Executive Officer of Zilla Panchayath Sri P.Shivashankar and the Assistant Executive Engineer attached to KRIDL who is entrusted with the work of constructing the college building. Member Secretary of District Legal Services Authority who accompanied me in Chikkaballapura was also with me during said inspection.

6. I could witness that, there was no approach road to the said building. We had to walk on the rubble spread infront of the building. The culvert is to be built to provide access to the students to reach the college building. There



was water logging inside and outside the college building and there was dampness all over the place including the completed class rooms and it was virtually a mosquito breeding center.

7. It was brought to my notice that, the said site was identified few years ago when nearby tank was dry. However, due to incessant rains in the district for the past 2 years Gopalakrishna Amanikere is full to its brim. As such, the college building is completely surrounded by water and it is likely to become an island in the near future. The amount spent towards construction of this building has virtually gone waste and the constructed class rooms are not put to use for the purpose for which they were built.

8. Under the circumstances, engineers attached to KRIDL should immediately make drains in and around the college building to drain out water to down gradient areas and the said building requires immediate gravel filling so as

1

to raise the level inside the college premises and also around the college building so that, there is no seepage of water from the adjoining lake.

9. This is an urgent need for release of required funds from the Commissionerate of College Education so that, above project will not go waste and the public money so far utilised will enure to the benefit of girl students who are left in lurch on account of delayed construction of the college building.

10. Under the circumstances, I propose to act u/s 7, 9(3)(a) of Karnataka Lokayukta Act, 1984 to initiate a suo motu case as against the persons responsible for the state of affairs that was noticed by me during my surprise visit.

11. I direct the registry to register a case as against the responsible engineers who have failed to adhere to time schedule prescribed to complete the building. In view of the maladministration and dereliction of duty on the part of the



engineers attached to KRIDL in not completing the work within the time frame and in accordance with estimate prepared at the time of obtaining administrative approval.

12. I direct that the Executive Engineer and Assistant Executive Engineer attached to KRIDL, Chikkaballapura District and be made as respondents and call for their comments within 3 weeks from today.

13. I also direct the District Administration to make necessary correspondence with the Commissioner of Collegiate Education to release required funds within 6 weeks from today failing which, the Commissioner of Collegiate Education be impleaded as an additional respondent in this case for non-compliance of orders in the present case.

14. Commissioner of Collegiate Education along with Deputy Commissioner of Chikkaballapura District and other concerned officers shall immediately inspect the spot



ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು


7

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮಟ ಸಂಖ್ಯೆ

and shall take necessary steps to release required funds and shall submit a detailed report to this authority on or before next date of hearing failing which, he will also be made as party in this proceedings.

List this matter on


" 17/11/22
(Justice K.N. Phaneendra),
Upalokayukta-2,
Karnataka State.

ಗ್ರಾಮೀಣರಿಗೆ ಲೋಕಾ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ

ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಸಭೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕೆ.ಎನ್.ಫಣೀಂದ್ರ ಸಲಹೆ | ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಿ

• ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ವಾರ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕಾದರೆ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಬದುಕು ದೊರಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೆ.ಎನ್.ಫಣೀಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಹವಾಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತು ಕುಂದು ಕೊರತೆ ದೂರುಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ವೇಳೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬಾಳುವುದೇ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯ ಎಂದರು.

ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ: ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಸಾಲು, ಸಮಬಾಳು ಎಂಬ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶೋತ್ತರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ರೂಪಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೊರಕಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜನರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವುದು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆ, ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇದೆ ಎಂಬ ಅರಿವಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು? ನಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ



ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಾದ ಕೆ.ಎನ್.ಫಣೀಂದ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ 107 ದೂರುಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕೆಲವು ದೂರು ಅರ್ಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟು 107 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದರು. ಕಿಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಮುಂದೆ ವರದಿಯಾದವು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಕರಣವು ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹತ್ವದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಅಪರ ನಿಬಂಧಕರಾದ ಅಮೃತನಾಭಿ, ಉಪನಿಬಂಧಕ ಚನ್ನಕೇಶವರೆಡ್ಡಿ, ಸಹಾಯಕ

ನಿಬಂಧಕ ಸಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಜಿ. ಮಿಸ್ಟರ್, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎನ್. ಎಮ್.ನಾಗರಾಜ್, ಜಿಪಂ ಸಿಇಒ ಪಿ.ಶಿವಶಂಕರ್, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಎನ್.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸ್

ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ದುಸ್ಥಿತಿ

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ



ಮಹಿಳಾ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಟಡದ ದುಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಿದ್ನು ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಗಮನ ಸೆಳೆದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿನ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಾದ ಕೆ.ಎನ್.ಫಣೀಂದ್ರ ಅವರ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ

ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು. ಕೋಟ್ಯಂತರ ರು, ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದರೂ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸದ್ಭಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಳಗಿದೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೂರಿಸಿದರು. ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಈ ಕುರಿತು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಯಂ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಮಾತನಾಡಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕಾಂಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಅಹವಾಲು, ದೂರು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಗೃತಿಯುಂಟು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು

• ಕೆ.ಎನ್.ಫಣೀಂದ್ರ, ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು.

ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ ಪವನ್ ನೆಬ್ಬೂ, ಜಿಪಂ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್, ಸೇರಿದಂತೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ



ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ



ಕಾಲೇಜು ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನಾನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಭೇಟಿ | ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ ತರಾಟೆ

■ **ವಿಕಸುದ್ದಿಲೋಕ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ**

ನಗರ ಸಮೀಪದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೆರೆ ಯ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕೆ.ಎನ್. ಫಣೀಂದ್ರ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಸಿಟಿ ಜನ್ ಕ್ಲಬ್ ಹಾಗೂ ನೂತನ ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತೀವ್ರ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

ನಗರದ ಸಿಟಿಜನ್ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ನಡುವೆ ಸರಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 'ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ' ಪತ್ರಿಕೆ ವರದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಉದಾಸೀನ ತೋರಿದ್ದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಹ ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ: ಕೆರೆ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಿ 5-6 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ, ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕೆ.ಎನ್. ಫಣೀಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಅಳಲು ಕೋಡಿಕೊಂಡರು.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಮಂಜೂರಾಗಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಳೆದಿವೆ. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಸೂಕ್ತ ಕಟ್ಟಡವಾಗಲಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜನ್ನು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗಳು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶ: ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿರುವ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಕನಸು ನೆನಸಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನಕ್ಕೆ ಕೂಗುಗಳೆದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕುಂಟು



ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರ ಸಮೀಪ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕೆ.ಎನ್. ಫಣೀಂದ್ರ ಭಾನುವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.

ಶ್ರಾ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಐವಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ರೀತಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕೆ.ಎನ್. ಫಣೀಂದ್ರ, ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಕಾಮಗಾರಿ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಅವರು, ಕೆರೆ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇನಿತ್ತು, ಬೇರಲ್ಲೂ ಜಾಗ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಾಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕರುಳು ಚುರುಕು ಎನ್ನುತ್ತದೆ. ಸರಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಎಂದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಉದಾಸೀನ. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿ 5-6 ವರ್ಷ

ವಾದರೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ವತ್ಸ ಬರೆದು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಚನ್ನಕೇಶವರೆಡ್ಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಹಸ್ರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಜೆ ಹಿಂಸಿನ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎನ್.ಎಂ. ನಾಗರಾಜ್, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಎನ್. ತಿವೇಣ್ಣಮ್ಮ, ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಪವನ್ ನೆಚ್ಚೂರ್, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಗಣಪತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

109 ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪದವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕೆ.ಎನ್. ಫಣೀಂದ್ರ ಅವರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮುಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಿದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 109 ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಎರಡನೇ ದಿನ ಭಾನುವಾರ ಸಿಜಿಜನ್ ಕ್ಲಬ್, ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕೆ.ಎನ್. ಫಣೀಂದ್ರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.



4







